

SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDER INOM SAND LIFE FÖR NATURA 2000-OMRÅDET VERKEÅNS DALGÅNG, DELOMRÅDE VITEMÖLLA.

Projektet startar

När utvidgningen av naturreservatet och skötselplanen fått laga kraft i januari 2013 kunde projektet börja planera åtgärder för den del av Natura 2000-området Verkeåns dalgång som ligger inom reservatet Haväng och Vitemölla strandbackar.

Skötselråd och arbetsdagar

Det skötselråd som bildades i samband med den nya skötselplanen har varit rådgivande i de åtgärder som skett inom området. Skötselrådet har träffats tre gånger under 2013 samt tre gånger under 2014 och diskuterat åtgärder och informationsinsatser. Skötselråden har också initierat gemensamma arbetsdagar i augusti 2013 samt mars 2014 där skötselråd, allmänhet, förvaltare och Länsstyrelsen gemensamt gjort röjningar av exempelvis uppväxande tallplantor. Under arbetsdagarna har också olika maskiner för restaureringsåtgärder visats upp. Skötselrådet har också gjort två studieresor (2013 samt sept 2014) för att studera restaureringsåtgärder på andra platser i Simrishamn och Kristianstad kommun, åtgärder genomförda i Sand Life eller i tidigare skede av Kristianstad Vattenrike.

Jordprovsanalyser

Under hösten 2013 genomfördes analys av jordprover som underlag för planering av skötselåtgärder. Under våren 2014 togs kompletterande prover med avseende på pH. Resultaten visade att pH var relativt lågt (<6) ned till 80 cm djup under tallskogen både norr och söder om Klammersbäck. I slänten i de öppna delarna i söder var pH högre, (upp till pH 8 på djup mellan 50-80 cm), även på områden där det idag inte finns sandstappsvegetation. Sanden som kaninernas grävningar för upp till ytan är kalkrik sand med högt pH.

Restaureringsåtgärder

Skötselåtgärder påbörjades i samband med arbetsdagen i augusti 2013 och fortsatte under 2013/2014 inklusive arbetsdagen i mars 2014.

Totalt har följande restaureringsåtgärder gjorts:

- ryckt och röjt tall (arbetat över en yta på 10 hektar)
- dragit upp större träd, tall och björk (arbetat på en yta av 4,5 hektar)
- gjort solgropar genom grävning (0,4 hektar totalt)
- mindre ytor med bränning i södra delen (0,36 hektar totalt)

Uppföljning


Inom projekt Sand Life ingår även inventeringar som syftar på att följa upp växt- och djurlivet i områden som restaureras. Fältpiplärkans häckning och utbredning inventerades 2013 inom hela Skåne. Inom Vitemölla/Klammersbäck fanns 2013 tre revir med häckning. Under 2014 jämfördes vegetationen i de ytor som brändes under våren 2014 med närliggande, obehandlade ytor. Preliminära resultat visar att mosstäcket minskade efter bränning och att mer bar sand återfanns i de brända ytorna.

Planerade skötselåtgärder 2014

Under oktober-mars 2014/2015 fortsätter arbetet i området norr om Klammersbäck. Det är röjning av unga och rakväxande tallar, stubbrytning och grävarbeten. Syftet är att öppna upp tallskogen, främst i slänten och skapa en mosaik med tallskog, gläntor, öppna vegetationstäckta områden och sandblottor. Gamla, vidkroniga och knotiga tallar ska sparas. Stubbrytningen ger i sig fina sandblottor men på vissa ställen bör man också gräva extra sandblottor genom att vända ned markvegetation och få upp ren sand. För detaljerad planering, se karta.

I samband med åtgärderna görs även skötselåtgärder enligt skötselplanen, se karta.

Planering av åtgärder i Vitemölla vinter 2014/2015



Åtgärder

-  Avverkning av unga och raka tallar för att skapa sikt mot havet.
-  Skapa öppna ytor genom att ta bort tall. Gräva bort stubbar och därmed skapa sandblottor. Gamla tallar sparas.
-  Avverka unga och rakvuxna tallar för att skapa en mosaik av öppna ytor och gles tallskog i slängen och de flacka områdena ned mot kustzonen. Skapa sandblottor och öppna gläntor.
-  Skapa olikåldrig, hagmarksliknande skog med vidkroniga ek, bok och tall. Gynna träd och buskar med bär. Avverkning sker längs stigen, ca 50 meter brett (en åtgärde som inte ingår i projekt Sand Life men sker enligt skötselplan)
-  Skapa sandblottor i slätten genom att ta bort stubbar och gräva.